

Tâches - objectifs	Tranche 5min	Séquence 1								Séquence 2								Séquence 3								
		0h30	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	0h30	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	0h30	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h	
Absences - imprévus	0h	0																								
	0h55min	11																								
Analyse - Planification initiale	3h	36																								
	4h30min	54																								
Réalisation - Interfaces	3h	36																								
	4h45min	57																								
Doc - Journal de travail	1h45min	21																								
	2h55min	35																								
Doc - Rapport	22h15min	267																								
	23h55min	287																								
Réalisation - MCD,MLD,MPD	5h5min	61																								
	2h20min	28																								
Réalisation - HTMI	6h10min	74																								
	3h10min	38																								
Réalisation - Modification d'éléments	2h40min	32																								
	5h40min	68																								
Réalisation - Connexion	2h30min	30																								
	0h	0																								
Création de la présentation	1h	12																								
	0h	0																								
Préparation au TPI	2h	24																								
	1h	12																								
Analyse - Maquettes	2h55min	35																								
	1h	12																								
Réalisation - Base de donnée	5h50min	70																								
	3h10min	38																								
Réalisation - Test	11h50min	142																								
	1h20min	16																								
Réalisation - Graphiques	2h	24																								
	1h40min	20																								
Réalisation - Responsive	5h50min	70																								
	0h	0																								
Analyse - Quel framework utiliser	1h25min	17																								
	1h	12																								
Doc - Relecture du rapport	1h45min	21																								
	9h10min	110																								
Réalisation - Profil Utilisateur	2h30min	30																								
	3h	36																								
Réalisation - ajout d'éléments	1h	12																								
	2h10min	26																								
Réalisation - Javascript	0h	0																								
	8h20min	100																								
Analyse - Javascript	6h10min	74																								
	2h55min	35																								
<b>Total planifié</b>		<b>1088</b>																								
<b>Total réalisé</b>		<b>995</b>																								







